



รายงานการติดตามผละประชุมผล
ผลพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องติดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ประชาชนในตำบลบ้านม่วง ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประทุน เตี้ยะคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

บทนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และที่เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เป็นการติดตามว่าการได้รับ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ไปเพื่อดำเนินการนั้น เมื่อเทียบกับระยะเวลา ความก้าวหน้า ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต และผลลัพธ์ มีมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และฉันทามติจากประชาชนในพื้นที่หรือยัง มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ แผนภาคแผนกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่ได้กำหนด และแถลงไว้ในสภาท้องถิ่นหรือยัง การติดตามและประเมินผล ไม่สามารถแยกจากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาได้ ข้อตกลง อำนาจและหน้าที่ใดๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่จำเป็น ที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล

การประเมินผล เป็นกระบวนการจัดหาข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกประเมิน อันประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ การวางแผนงาน นโยบายองค์กร ปัจเจกบุคคล เป็นต้น การประเมินผล เป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับกิจกรรม คุณลักษณะ และผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อการใช้ประโยชน์ ในการลดความไม่แน่นอน การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ และการตัดสินใจ โดยคำนึงถึง การดำเนินการของโครงการ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การประเมินผล เป็นการประเมินโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือไม่ (หรือการประเมินประสิทธิภาพ) โดยไม่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อที่จะให้คะแนนว่า โครงการทำได้ดี หรือไม่ดีเพียงใด แต่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาถึงผลที่ได้จากการดำเนินงานว่า สามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้มากน้อยเพียงใด ผลประเมินการนำไปใช้เป็นคำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ หรือใช้ในการพิจารณากำหนดกิจกรรม ที่ควรจะดำเนินการในอนาคต

องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ใช้ตัวแบบทฤษฎีระบบ (System Model) ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยนำเข้า (input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (process) และส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (output , Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

๑. ส่วนปัจจัยนำเข้า (input) ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง โดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่า การจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนอย่างไร

๒. ส่วนของกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (process)

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ประกอบด้วย

- (๑) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

๒) การรายงาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพื่อตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และการรับทราบผลการติดตาม ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และรับทราบ ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบติดตามประเมินผล แบบตาราง รูปภาพ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

๔) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามประเมินผล โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์โครงการว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้รับผลตามที่ตั้งไว้ หรือไม่

๕) กรรณวิธีในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ การออกแบบการติดตามและประเมินผล การกำหนดกรอบแนวทางในการติดตาม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการติดตามจากเอกสารการเบิกจ่ายของกองคลัง การติดตามจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ การประเมินความพึงพอใจจากประชาชนในพื้นที่

๓. ส่วนของการประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลลัพธ์ (output, Goal) จะติดตามแบบประเมินผลข้อมูลเชิงปริมาณ (Quality) ที่จะเป็นตัวเลขโครงการงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และเวลาเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ สถิติต่างๆ การติดตามประเมินผลข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quality) (ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์) หรือแต่ละโครงการมีปัญหาอะไรบ้าง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง มากน้อยเพียงใด ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร ผลกระทบจากโครงการมีอะไรบ้าง

ปัจจัยนำเข้า (input)

แบบที่ ๑

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
โดยตนเอง

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังดำเนินการบริหารส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น	✓	
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	

-ต่อ-	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

.....

กระบวนการติดตาม (process)

๑ องค์การรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการประกอบด้วย

- (๑) ผู้แทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

๒. การรายงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ตามคำสั่งที่ ๑๕ / ๒๕๖๗ รายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เพื่อดำเนินการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และรับทราบผลการติดตาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เสนอต่อกomiteeการพัฒนาท้องถิ่น ในการตั้งข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และรับทราบผลการติดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การประเมินผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ผลลัพธ์ (output ,Goal)

แบบรายงาน

- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงาน
 - แบบที่ ๔/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
 - แบบที่ ๔/๒ แบบติดตามตนเอง รายงานโครงการแบบสอบถาม
- แบบความพึงพอใจ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
 - ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือ ไตรมาสที่ ๑ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

() ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม) () ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)

() ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) () ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงแก้ไข และเพิ่มเติม ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสาธารณสุขภูมิภาคแหล่งน้ำ												
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงและ พัฒนาด้านการคมนาคม ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการ โยธา	๙	๔,๙๘๕,๐๐๐	๑๙	๒๑๖,๗๘๕,๘๐๐	๙	๕,๕๗๗,๑๐๐	๖	๔,๐๖๖,๘๐๐	๕	๓,๓๘๕,๒๐๐	๔๘	๒๓๔,๒๐๑,๙๐๐
	๑	๑๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๗๘,๐๐๐
กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับปรุงการ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๒ แผนงานเคหะและ ชุมชน	๑๐	๔,๕๖๓,๐๐๐	๑๙	๒๑๖,๗๘๕,๘๐๐	๙	๕,๕๗๗,๑๐๐	๖	๔,๐๖๖,๘๐๐	๕	๓,๓๘๕,๒๐๐	๔๙	๒๒,๓๗๙,๙๐๐
รวม												
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ												
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดตั้งกลุ่ม อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ๒.๑ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งและชุมชน	๔	๙๐,๐๐๐	๖	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๒๐	๔๕๐,๐๐๐
	๔	๙๐,๐๐๐	๖	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๒๐	๔๕๐,๐๐๐
รวม												

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง												
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต ๓.๑.๑ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งและชุมชน ๓.๑.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป กลยุทธ์ที่ ๓ บริหารจัดการ ด้าน สาธารณสุข ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข ๓.๓ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๓.๔ แผนงานการศึกษา ๓.๕ แผนงานงบกลาง ๓.๖ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๐	๑๕๐,๐๐๐
	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐
	๘	๕๒๘,๙๖๘	๘	๕๒๘,๙๖๘	๘	๕๒๘,๙๖๘	๘	๕๒๘,๙๖๘	๘	๕๒๘,๙๖๘	๔๐	๒,๑๔๔,๘๘๐
	๕	๑๗๐,๐๐๐	๕	๑๗๐,๐๐๐	๕	๑๗๐,๐๐๐	๕	๑๗๐,๐๐๐	๕	๑๗๐,๐๐๐	๒๕	๘๕๐,๐๐๐
	๑๐	๑,๒๒๙,๑๐๐	๑๐	๑,๒๒๙,๑๐๐	๑๐	๑,๒๒๙,๑๐๐	๑๐	๑,๒๒๙,๑๐๐	๑๐	๑,๒๒๙,๑๐๐	๕๐	๖,๑๔๖,๔๐๐
รวม	๓๔	๙,๙๔๐,๖๖๘	๓๔	๙,๙๔๐,๖๖๘	๓๔	๙,๙๔๐,๖๖๘	๓๔	๙,๙๔๐,๖๖๘	๓๔	๙,๙๔๐,๖๖๘	๑๗๐	๔๙,๗๐๓,๓๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของประชาชน												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ๔.๑ แผนงานการรักษา ความสงบภายใน ๔.๒ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งและชุมชน	๖	๓๗๐,๐๐๐	๖	๓๗๐,๐๐๐	๖	๓๗๐,๐๐๐	๖	๓๗๐,๐๐๐	๖	๓๗๐,๐๐๐	๓๐	๑,๘๕๐,๐๐๐
	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐
	๗	๔๐๐,๐๐๐	๗	๔๐๐,๐๐๐	๗	๔๐๐,๐๐๐	๗	๔๐๐,๐๐๐	๗	๔๐๐,๐๐๐	๓๕	๒,๐๐๐,๐๐๐
	รวม	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๕	๒,๐๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างระบบ การจัดการภัยพิบัติ ๕.๑.๑ แผนงาน สาธารณสุข กลยุทธ์ที่ ๒ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๕.๒.๑ แผนงานการเกษตร	๓	๔๖๐,๐๐๐	๓	๔๖๐,๐๐๐	๓	๔๖๐,๐๐๐	๓	๔๖๐,๐๐๐	๓	๔๖๐,๐๐๐	๑๕	๒,๓๐๐,๐๐๐
	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๕	๑,๕๐๐,๐๐๐
	๔	๗๖๐,๐๐๐	๔	๗๖๐,๐๐๐	๔	๗๖๐,๐๐๐	๔	๗๖๐,๐๐๐	๔	๗๖๐,๐๐๐	๒๐	๓,๘๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร												
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากรของ หน่วยงาน ๖.๑.๑ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป กลยุทธ์ที่ ๓ หน่วยงาน สร้างความพร้อมทั้งในเรื่อง วัสดุอุปกรณ์สถานที่ ปฏิบัติงานเพื่อรองรับ ประชาชน ๖.๒.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา ๖.๒.๓ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๓	๒๕๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๑๕	๑,๒๕๐,๐๐๐
	๓	๒๐๔,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๒๐๔,๕๐๐
	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐
รวม	๗	๕๐๙,๕๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๑๙	๑,๕๕๔,๕๐๐
รวมทั้งหมด	๖๕	๑๖,๒๖๓,๓๖๘	๗๐	๒,๒๘๒,๔๖๘	๖๑	๑๗,๐๑๙,๗๖๘	๖๐	๑๕,๕๐๗,๔๖๘	๕๗	๑๔,๘๒๕,๘๖๘	๓๑๓	๒๙๑,๘๔๒,๗๔๐

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขและ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๗
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ทั้งหมดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น		จำนวนโครงการ ทั้งหมดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๗		จำนวนโครงการที่ บรรจุใน ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗ และเงิน สะสม		จำนวนโครงการที่ ดำเนินการเสร็จ และอยู่ระหว่างเนิน การ ๒๕๖๗	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการ สาธารณูปโภคแหล่งน้ำ	๔๙	๑๕.๖๕	๑๙	๒๗.๑๔	๑๗	๘๙.๕๗	๑๕	๘๘.๒๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ระบบเศรษฐกิจ	๒๐	๖.๓๙	๖	๕.๑๗	๖	๑๐๐	๖	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคมนาคมและเสริมสร้าง สังคมเข้มแข็ง	๑๗๐	๕๔.๓๑	๓๓	๔๗.๑๗	๑๘	๕๕.๕๕	๑๖	๘๘.๘๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ความปลอดภัยของประชาชน	๓๕	๑๑.๑๘	๗	๑๐	๒	๒๘.๕๗	๒	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐	๖.๓๙	๔	๕.๗๑	๔	๑๐๐	๔	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองและการบริหาร	๑๙	๖.๐๗	๓	๔.๒๙	๓	๔.๒๙	๓	๑๐๐
ยอดรวมที่ได้	๓๑๓	๑๐๐	๗๒	๑๐๐	๕๐	๑๐๐	๔๓	๙๖.๑๙

การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสาธารณูปโภคแหล่งน้ำ	๔๒๙,๕๐๐	๓.๘๐	๑๙,๑๕๐,๐๒๓	๑๐๐	๑๙,๕๗๙,๕๒๓	๖๔.๒๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ	๕๕,๐๐๐	๐.๔๐	-	-	๕๕,๐๐๐	๐.๑๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง	๙,๙๕๙,๘๗๔	๘๘.๑๒	-	-	๙,๙๕๙,๘๗๔	๓๒.๗๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยของประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐.๑๘	-	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๒๖,๗๐๐	๖.๔๓	-	-	๗๒๖,๗๐๐	๒.๓๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๑๑๑,๙๒๘	๐.๙๙	-	-	๑๑๑,๙๒๘	๐.๓๗
รวม	๑๑,๓๐๓,๐๐๒	๑๐๐	๑๙,๑๕๐,๐๒๓	๑๐๐	๓๐,๔๕๓,๐๒๕	๑๐๐

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

1.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	39%	57%	4%
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	38%	57%	5%
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม	40%	56%	4%
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	32%	64%	4%
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	32%	62%	6%
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	34%	63%	3%
7) ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	38%	54%	8%
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	34%	61%	5%
ภาพรวม	36%	59%	5%

4.ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสาธารณสุขปลอดภัยน้ำ

(1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม	7.71
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	7.64
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม	7.56
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.46
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	7.40
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.45
7) ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.70
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	7.79
ภาพรวม	7.59

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

(1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม	7.75
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	7.65
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม	7.55
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.20
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	7.34
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.44
7) ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.62
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	7.56
ภาพรวม	7.51

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

(1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม	7.95
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	7.82
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม	7.67
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.57
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	7.54
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.50
7) ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.64
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	7.72
ภาพรวม	7.67

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความปลอดภัยของประชาชน

(1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม	7.66
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	7.69
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม	7.46
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.40
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	7.55
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.42
7) ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.63
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	7.68
ภาพรวม	7.56

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม	7.89
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	7.78
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม	7.57
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.47
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	7.55
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.56
7) ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.65
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	7.68
ภาพรวม	7.64

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

(1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม	7.76
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	7.63
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม	7.56
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7.48
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	7.46
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7.46
7) ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7.51
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	7.69
ภาพรวม	7.56